
I-45 NHHIP
Proyec to d e cons trucc ión inic ial
Para más información sobre el proyecto, visítenos en línea en: www.txdot.gov/nhhip

To view this exhibit in other languages, 
please scan the QR code here:

Para ver esta presentación en otros idiomas, 
por favor escanee el código QR aquí

RESUMEN DEL SEGMENTO 3B-1
MAPA DEL PROYECTO DEL 
SEGMENTO 3B-1 INFORMACIÓN CLAVE Y CAMBIOS PROPUESTOS

PAQUETE 1, MEJORAS DEL 
DRENAJE A LO LARGO DE ST. 
EMANUEL STREET HASTA 
BUFFALO BAYOU (3B-1)
�„ Construcción de un desagüe  de drenaje hacia 

Buffalo Bayou (incluyendo alcantarillas de caja de 
drenaje y estanque de detención), y reconstrucción 
de St. Emanuel

�„ Contrato adjudicado en junio de 2024

- Costo del proyecto: $121.8 millones
- Contratista: Harper Brothers Construction
- Se prevé que la construcción comience en 

octubre de 2024.
- Finalización prevista en 2027

�„ Participación pública activa y continuará hasta la 
finalización de la construcción

EXTENSIÓN 
SEGMENTO 3B-1

SEGMENTO 3B-1
PLAN DE PAISAJE

�„ Reunión de TxDOT con los 
propietarios de negocios de St.
Emanuel, febrero de 2024.

�„ Los arquitectos paisajistas coordinarán 
con las partes interesadas el diseño 
final

�„ Trabajar con la ciudad de Houston en la 
eliminación de árboles y el permiso de 
mitigación 

�„ El paisajismo será un contrato 
separado, y seguirá a la construcción 
de la calzada y el drenaje

�„ Las áreas de mitigación de árboles 
preferidas por TIRZ están resaltadas en 
verde, TxDOT investigará la viabilidad 
de la ubicación de los árboles

�„ El retiro de árboles sigue a la 
reubicación de servicios públicos, no a 
la construcción

�„ El retiro de árboles se hará por fases

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL SEGMENTO 3B-1SECCIÓN
TÍPICA EXISTENTE
(ANTES DE LA 
CONSTRUCCIÓN)

CONSTRUCCIÓN DE
SERVICIOS

CONSTRUCCIÓN DE 
ZONAS PEATONALES

CONSTRUCCIÓN DE 
DRENAJE

CONSTRUCCIÓN DE 
CARRETERA

SECCIÓN TÍPICA (DESPUÉS 
DE LA CONSTRUCCIÓN)

PASOPASOPASOPASO

* Esta es la condición final para 3B-1 pero St. 
Emanuel será finalmente una calle de 
sentido único en dirección norte tras la 
construcción del Proyecto 3D.

PASO DE REUBICACIÓN DE SERVICIOS

22 meses
Octubr e 2024 - agosto  2026

PASOS DE LA CONSTRUCCIÓN

38 meses
Octubr e 2024 - dic iembre 2027

Estanque de retención A & Runnels Norte de Texas St. (mitad de la manzana) a norte de Congress 
St.

Norte de Polk (mitad de la manzana) a norte de Dallas Norte de Jefferson (mitad de la manzana) a norte de Pease (mitad de 
la manzana)

Chartres de Canal a Runnels Norte de Capitol a norte de Texas St. (mitad de la manzana) – 
no incluye la intersección Texas

Norte de Clay a norte de Polk (mitad de la manzana); 
alcantarillado pluvial de Hamilton que cruza paralelo a Polk

Norte de St. Joseph (mitad de la manzana) a norte de Jefferson (mitad 
de la manzana)

Canal en Chartres Norte de Walker a norte de Capitol Norte de Bell (mitad de la manzana) a norte de Clay Cruce de McIlhenny; construcción de un túnel desde McIlhenny hasta 
Gray; construcción completa al norte de Gray hasta el norte de St. 
Joseph (mitad de la manzana)

Norte de Commerce (mitad de la manzana) a sur de 
Canal

Norte de McKinney a norte de Walker Norte de Leeland (mitad de la manzana) a norte de Bell (mitad 
de la manzana)

Norte de Congress a norte de Commerce (mitad de 
la manzana)

Norte de Dallas a norte de McKinney Norte De Pease (mitad de la manzana) a norte de Leeland 
(mitad de la manzana)

PROGRAMA DE FASES DE 
SERVICIOS

PROGRAMA DE FASES DE CONSTRUCCIÓN
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