

Proceso de Desarrollo de Proyectos

ESTUDIO DE PLANIFICACIÓN

ESTUDIO DE MEDIO AMBIENTE

ADQUISICIÓN DE DERECHO DE PASO REUBICACIONES DE SERVICIOS Y DISEÑO FINAL

CONSTRUCCIÓN

1-3 años

1-3 años

2-4 años

- Propósito y Necesidad
- Entorno Ambiental
- Desarrollar, evaluar y seleccionar opciones de ruta
- Identificación de la(s) opción(es) de ruta a avanzar
- Participación de las partes interesadas/público en todo momento

- Análisis de Alternativas de Construcción y no Construcción
- Schematic Development
- Efectos Ambientales
- Aportes del Público en Todo Momento
- Decisión Ambiental

- Ofertas y Negociaciones con los Propietarios
- Adquisición del Derecho de Paso
- Reubicaciones de Servicios Públicos
- Diseño Detallado
- Planos, Especificaciones y Estimaciones
- Oferta Preparada

- Adjudicación del Contrato
- Instalación de Construcción
- Abierto a Operaciones

**ESTAMOS
AQUÍ**

Los plazos de tiempo son estimados. También el plazo de tiempo a completar todas las fases de trabajo es estimado y se extiende aproximadamente de entre 8-12 años, dependiendo de la disponibilidad de fondos.